


Konsernpolicy
Investeringer



1. Formål

Formålet med denne policyen er å sikre at konsernet har en ensartet tilnærming til å beslutte forretningsmessig lønnsomme investeringer, herunder utbyggingsprosjekter og selskapstransaksjoner, i henhold til investeringsrammer og eventuelle andre forutsetninger.

2. Målgruppe

Denne policyen med tilhørende retningslinjer gjelder for alle selskaper i konsernet hvor Eidsiva har kontrollerende innflytelse gjennom eierskap og/eller avtaler, med mindre det er gjort unntak av konsernsjefen.

3. Prinsipper

- Enhver investering skal samlet sett underbygge eiernes hensikt med selskapet; samfunnsoppdrag, industrielle løsninger og finansiell avkastning.
- Eidsiva skal drives etter forretningsmessige prinsipper, som bl.a. betyr at krav til finansiell avkastning skal være oppfylt.
- Alle investeringer skal tilfredsstillе konsernets avkastningskrav for tilhørende virksomhetsområde.
- Alle investeringssaker som fremmes til styrene i Eidsiva skal utformes i henhold til standard metodikk.
- Investeringsrammen for utbyggingsprosjekter skal være basert på:
 - a) forventet investeringsbeløp i løpende kroner, inkludert påslag for usikkerhet og kontraktsrisiko
 - b) prosjektreserve for usikkerhet knyttet til vekslingskurs for norske kroner
 - c) en administrativ prosjektreserve stor nok til at sannsynligheten er 85 prosent (P 85) for at investeringskostnaden ender innenfor rammen
 - d) kalkulerte byggelånsrenter som eventuelt vil bli balanseført på prosjektet
- Oppfølging og prestasjonsmåling vil skje basert på punkt a) over, mens den innvilgede fullmakt per prosjekt er gitt av Investeringsrammen. Prosjekter som forventer å gå ut over innvilget ramme må via virksomhetsledelsen umiddelbart rapporteres til styret, som eventuelt må bevilge utvidet ramme.
- Prosjekter med ramme høyere enn A1 fullmakt, jamfør fullmaktsstruktur, skal:
 - utarbeide en sluttrapport med status på økonomi og måloppnåelse, og med kunnskapsoverføring av viktigste læringspunkter

4. Roller og ansvar

- Større investeringer, jamfør retningslinjer, skal behandles i Investeringskomitéen før beslutning vedtas i henhold til fullmaktstrukturen.
- Virksomhetenes daglige ledere har ansvar for alle investeringssaker til eget styre, og utarbeidelse av sluttrapport.

5. Oppdatering og rapportering

Policyen evalueres årlig, og oppdateres ved behov av operativ eier. Endringer av policyen skal godkjennes av konsernsjef. Avvik på etterlevelse av policyen rapporteres fortløpende i linjen. Vesentlige avvik rapporteres videre til operativ eier.

Fagansvarlig etablerer og oppdaterer retningslinjer og maler i forlengelsen av policyen etter behov. Retningslinjer og maler godkjennes av operativ eier.